



DECISION DU PRESIDENT N°2023-004

- **OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2022-004 RELATIF A LA REHABILITATION DE LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC DE VILLERS-BOCAGE**
 - **VALIDATION DU DEVIS DU LOT 3, COUVERTURES - BARDAGES**

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,

Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes,

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2022-004 relatif à la réhabilitation de la maison des services au public, 14310 Villers-Bocage,

Considérant les prestations ci-dessous,

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20230223-2023-004-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023

DECIDE

ARTICLE 1 :

De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après :

1.1 Marché de travaux PBI-2022-004 relatif à la réhabilitation de la maison des services au public,
14310 Villers-Bocage

MSAP VILLERS-BOCAGE- MARCHÉ TRAVAUX PBI-2022-004					
N° lot	Lot - ENTREPRISE	N° devis	Date devis	Montant HT	PRESTATION
3	Couvertures - Bardages - MARIE TOIT	22R12EL14.05	21/02/2023	11 043,38 €	Dépose de zinguerie existante et conservation soignée des tasseaux et de la volige. Couverture en zinc naturel n°12 en longues feuilles de ,050 de développé et couvre-joint sur tasseaux et voliges existantes. Bande d'égout ventilée en zinc naturel. Rive latérale libre en zinc n°13. Relevé en zinc naturel sur la couverture en ardoise artificielle. Lucarne façade Ouest : 5 521,69 €HT. Lucarne façade Est : 5 521,69 €HT
				TOTAL HT	11 043,38
				TVA 20%	2 208,68
				TOTAL TTC	13 252,06

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et la trésorière sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou notification.

Fait à Les Monts d'Aunay

Le

Le Président
Gérard LEGUAY

Signé par : Gerard Leguay

Date : 23/02/2023

Qualité : Président



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20230223-2023-004-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023

6 rue du Marais
BP 2
50570 REMILLY-SUR-LOZON
Tél : 02.33.77.10.00 - Fax : 02.33.77.10.05
Courriel : marietoit@marie-et-cie.com



PRE BOCAGE INTERCOM

31 Rue de Vire
AUNAY SUR ODON

DEVIS : 22R124EL14.05

Date : 21/02/2023

14260 LES MONTS D'AUNAY

Description : Réfection des lucarnes en zinc sur le bâtiment "bureaux".
Adresse travaux : Maison de services au public - 18, rue Emile Samson - 14310 VILLERS BOCAGE
Votre contact : Eric LEMONNIER - Email e.lemonnier@marie-et-cie.com

Page 1 sur 2

N°	Désignation	Unit.	Qté	Prix unitaire	Total
1	<u>LUCARNE FAÇADE OUEST</u>				<u>5 521,69€</u>
1.1	Dépose de la zinguerie existante et conservation soignée des tasseaux et de la volige.	M²	29,09	8,18€	237,96€
1.2	Couverture en zinc naturel n°12 en longues feuilles de 0,50 de développé et couvre joint sur tasseaux et voliges existantes.	M²	29,09	144,78€	4 211,65€
1.3	Bande d'égout ventilée en zinc naturel.	M	9,48	46,26€	438,54€
1.4	Rive latérale libre en zinc quartz n°13.	M	6,14	28,13€	172,72€
1.5	Relevé en zinc naturel sur la couverture en ardoise artificielle.	M	9,48	48,61€	460,82€
2	<u>LUCARNE FAÇADE EST</u>				<u>5 521,69€</u>
2.1	Dépose de la zinguerie existante et conservation soignée des tasseaux et de la volige.	M²	29,09	8,18€	237,96€
2.2	Couverture en zinc naturel n°12 en longues feuilles de 0,50 de développé et couvre joint sur tasseaux et voliges existantes.	M²	29,09	144,78€	4 211,65€
2.3	Bande d'égout ventilée en zinc naturel.	M	9,48	46,26€	438,54€
2.4	Rive latérale libre en zinc quartz n°13.	M	6,14	28,13€	172,72€
2.5	Relevé en zinc naturel sur la couverture en ardoise artificielle.	M	9,48	48,61€	460,82€

Mode règlement : Paiement à 30 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Total HT	11 043,38€
Total TVA (20.00%)	2 208,68€
Total TTC	13 252,06€

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20230223-2023-004-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023

Description : Réfection des lucarnes en zinc sur le bâtiment "bureaux".

Les prix sont établis sur la base des taux de T.V.A. en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux imposée par la loi sera répercutée sur ces prix.

Affaire suivie par LEMONNIER Éric

Validité des prix: 90 jours

Valeur: FÉVRIER 2023

Mention manuscrite: "Bon pour accord et exécution"

Date et signature

Le client : PRE BOCAGE INTERCOM

L'entrepreneur : MARIE & CIE



ENTREPRISE MARIE & CIE
MARIETOIT
6 rue du Marais
50570 REMILLY SUR LOZON
Tél. 02 33 77 10 00 - Fax 02 33 77 10 05
SAS au capital de 300 000 euros
Courriel: marietolt@marie-et-cie.com
NAF 4391B-RCS Coutances-SIREN 906 180 096

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20230223-2023-004-AR
Date de réception préfecture : 24/02/2023