

DECISION DU PRESIDENT N°2023-001

- **OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2018-005 RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE A CAUMONT-SUR-AURE**
 - **VALIDATION DU DEVIS DU LOT 8, CARRELAGE FAÏENCE**

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,

Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,

Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes,

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2018-005 relatif à la construction d'un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA), route de Torigni, 14240 Caumont-sur-Aure,

Considérant les modifications désignées au tableau ci-dessous,

DECIDE

ARTICLE 1 :

De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après :

1.1 Marché de travaux PBI-2018-005 construction d'un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Caumont-sur-Aure :

PSLA CAUMONT-SUR-AURE Marché travaux PBI-2018-005					
N° lot	Lot	N° devis	Date devis	Montant HT	PRESTATION
8	CARRELAGE FAIENCEN LENOBLE CARRELAGE	2020/255 - Avenant n°1-B	03/01/2022	34,19 €	<u>Revêtement mural en grès émaillé à bords biseautés:</u> Fourniture et pose d'une faïence de type métro au format 7,5x15, coloris aux choix de l'architecte - Comprenant joints: - 208,00 €HT / Cadre et tapis composite: Remise pour changement de type de tapis de sol Dans le SAS d'entrée: -600,00 €HT / Revêtement mural en grès émaillé couleur 15x15 : Fourniture et pose d'une faïence de type Color One de chez Lasselsberger au format 15x15, 17,50m ² coloris aux choix de l'architecte - Comprenant joints : 842,19 €HT
				TOTAL HT	34,19 €
				TVA 20%	6,84 €
				TOTAL TTC	41,03 €

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et la trésorière sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou notification.

Fait à Les Monts d'Aunay

Le Président
Gérard LEGUAY

Signé par : Gerard Leguay

Date : 12/01/2023

Qualité : President



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20230112-2023-001-AR
Date de réception préfecture : 12/01/2023

**SARL LENOBLE CARRELAGES**

sarl au capital de 249 000,00 €

Carrelage - Faïence - Dallage

16, rue des patûrettes

50300 MARCEY les GREVES

Tél. : 02 33 58 45 86

joel.lenoble@wanadoo.fr

DEVIS N° 2020/255 - Avenant n°1-B

Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom
31, Rue de Vire
Aunay sur Odon
14 260 Les Monts d'Aunay

Architecte: JVArchi & Associés - 13 Rue G. Clémenceau - 50 400 GRANVILLE**Objet des travaux :** Construction d'un Pôle Santé Libérale et Ambulatoire à Caumont sur Aure**Lot n° :** 8 - Carrelage / Faïence

N° prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	TOTAL
Moins Value					
8,104	<u>Revêtement mural en grès émaillé à bords biseautés</u> Fourniture et pose d'une faïence de type métro au format 7,5x15, coloris aux choix de l'architecte - Comprenant joints <small>Suivant tableau de finition</small>	F	-1,00	208,00	-208,00
8,203	<u>Cadre et tapis composite</u> Remise pour changement de type de tapis de sol <small>Dans le SAS d'entrée</small>	U	-1,00	600,00	-600,00
Plus Value					
8,103	<u>Revêtement mural en grès émaillé couleur 15x15</u> Fourniture et pose d'une faïence de type Color One de chez Lasselsberger au format 15x15, coloris aux choix de l'architecte - Comprenant joints <small>Suivant tableau de finition</small>	M ²	17,50	48,13	842,19
TOTAL H.T.					34,19
T.V.A de 20%					6,84
TOTAL T.T.C.					41,03

Devis accepté le
Le client,

Dressé le 03 Janvier 2022

J. LENOBLE

SARL LENOBLE CARRELAGE
CARRELAGE - FAÏENCE
16 rue des Patûrettes
50300 MARCEY LES GREVES
Tél : 02 33 58 45 86
SIRET : 480 910 942 0014 RCS Coutances

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20230112-2023-001-AR
Date de réception préfecture : 12/01/2023