¢/ PRE-BOCAGE

INTERCOM-NORMANDIE

DECISION DU PRESIDENT N°2023-003

e OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2022-004 RELATIF A
LA REHABILITATION DE LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC DE VILLERS-
BOCAGE

> VALIDATION DU DEVIS DU LOT 3, COUVERTURES - BARDAGES

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre
n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de

communes,

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2022-004 relatif a |a réhabilitation de la maison des
services au public, 14310 Villers-Bocage,

Considérant les prestations ci-dessous,
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DECIDE

ARTICLE 1:
De valider et signer les documents relatifs au devis ci-apres :

1.1 Marché de travaux PBI-2022-004 relatif & la réhabilitation de la maison des services au public,
14310 Villers-Bocage

MSAP VILLERS-BOCAGE- MARCHE TRAVAUX PBI-2022-004

o Lot - o . .
N° lot ENTREPRISE N° devis Date devis Montant HT PRESTATION
Travaux de charpente bois : modification
Couvertures - de la charpente pour le sciage de la
3 Bardages - 22R12EL14,04 20/01/2023 1 361,59 € | corniche comprenant la création d'une
MARIE TOIT sabliére sur le mur de fagcade y compris
toutes fixations.

TOTAL HT 1361,59
TVA 20% 272,32
TOTALTTC 1633,91

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et la trésoriere sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de I'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil
communautaire.

ARTICLE 3: La présente décision peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le
tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois a compter de sa réception par le
représentant de I'Etat et de sa publication ou notification.

Fait & Les Monts d’Aunay

Le Président
Gérard LEGUAY

Signé par : Gerard Leguay
Date : 03/02/2023
Qualité : President
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REMILLY-SUR-LOZON
SIRET : 906.180.096.00016

6 rue du Marais
BF 2
50570 REMILLY-SUR-LOZON

Tél: 02.33.77.10.00 - Fax : 02.33.77.10.05
Courriel : marietoit@marie-et-cie.com

MARIE
TOIT

www.marie-et-cie.com

PRE BOCAGE INTERCOM

31 Rue de Vire
AUNAY SUR ODON

DEVIS : 22R124EL14.04
Date : 20/01/2023

14260 LES MONTS D'AUNAY

Description : Création d'une sabliére déportée suite a la découpe de la corniche sur I'emprise du S.A.S.
d'entree
Adresse travaux . Maison de services au public - 18, rue Emile Samson - 14310 VILLERS BOCAGE
Votre contact : Eric LEMONNIER - Email e.lemonnier@marie-et-cie.com
Page 1 sur 2
N® Désignation Unit. Qe Prix unitaire Total
1 TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS 1.361,59€
1.4 Corniche 1 161,59¢€
1.1.1 Madification de la charpente pour le sciage de la corniche campranant u 1,00 1 361,.50€ 1381,58€
la création d'une sabliére sur le mur de fagade y compris loutes |
| fixations,
Mode riglement ; Patement & 30 fours fin de mois Total HT 1 361,59€
TVA acquiffée sur encaissement TR TV 0N T a2e
Total TTC 1 633,91€
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Devis 22R124EL14.04 (A) du 20/01/2023 Page 2 sur 2
Description : Création d'une sabliére déportée suite a la découpe de la corniche sur 'emprise du S.A.S.
d'entréa
NOTA : Il n'est pas prévu d'étude de renfort ni de renfort exécutif sur les charpentes

métalliques.
Les prix sont établis sur la base des taux de T.V.A. en vigueur a |a date de remise de |'offre. Toute
variation ultérieure de ces taux imposeée par la loi sera répercutée sur ces prix.

Affaire suivie par LEMONNIER Eric
Validite des prix: 90 jours

Valeur; JANVIER 2023

]

Mention manuscrite: "Bon pour accord et exécution
Date et signature

Le client : PRE BOCAGE INTERCOM
L'entreprensur : MARIE & CIE

TéL 02'33 771000 - Fax 0233771005
SAS au capital de 300 000 auros

MAF 43815.ACE Codlanors-SIREN B0
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