¢/ PRE-BOCAGE

INTERCOM-NORMANDIE

DECISION DU PRESIDENT N°2025-046

e OBIJET : PBI-2024-006 - CONSTRUCTION D’UN GYMNASE _ LES MONTS D’AUNAY

> Validation du montant moins-value du lot n°4 Couverture-Etanchéité,
entreprise MICARD, pour rédaction de I’avenant n°1

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10,
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,
Vu la délibération N°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre

n°20201104-4 et 20240522-5 portant répartition des délégations au président et au bureau de la
communauté de communes

Considérant le marché de travaux référencé PBI-2024-006 relatif a la construction du gymnase LES
MONTS D’AUNAY,
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« PRE-BOCAGE  DECIDE

INTERCOM-NORMANDIE

ARTICLE 1 :
De valider et signer les documents relatifs aux travaux en moins-value :

e Modification lanterneaux de toiture d'un montant de — 3 886.40€HT

ARTICLE 2 : Monsieur le directeur général des services et le comptable public sont chargés, chacun en
ce qui les concernes, de I'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain
conseil communautaires.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire 'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois a compter de sa réception par le représentant de
I’Etat et de sa publication ou notification.

Fait a Les Monts d’Aunay

Le Président
Gérard LEGUAY

Signé par : Gerard LEGUAY
Date : 08/01/2026
Qualité : President
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basalt

ARCHITECTURE

C. TRAVAUX - 04 - COUV. - ETANCHEITE

Note du De

1-Etudes :

l + 24/06/2025 L'entreprise de PPV demande que la ligne de vie en faitage soit implanter sur le
versant sans panneaux

08/07/2025 Lanterneaux

0 = o8/07/2025 Supprimer lanterneau fixe sur terrasse ouest

] 08/07/2025 Chiffrer lanterneau d’accés toiture sur terrasse est

2-Travaux :

27/05/2025

Pour le

o

PARIS

70 rue de la Gare
95120 ERMONT
+33 (0)1 3010 59 59

basalt@basalt-architecture.com + 57 57
www.basall-architecture.com antilles@basalt-architecture.com




«

PRE~-BOCAGE

INTERCOM-NORMANDIE

Gymnase des Monts d'Aunay
rue de la Faucterie, 14260 Les Monts D'Aunay

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DCE

DEVIS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
Lot N°04 COUVERTURE - ETANCHEITE

ARCHITECTE :
BASALT Architecture
70 rue de la Gare
95120 ERMONT

2811142024

DCE

L1A

1ére diffusion

Ind

Date

Phase

Rédactaur

QOhservations

Q

BUREAU D'ETUDES :

PAX Ingénierie 4
81 rue des Canadiens - 76420 BIHOREL pax
Tel : 02351244 30
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PRE-BOCAGE INTERCOM-NORMANDIE

Gymnase des Monts d'Aunay, rue de la Faucterie, 14260 Les Monts D'Aunay
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Lot N°04 COUVERTURE - ETANCHEITE
DCE - Réf : 23074

V) Quantité | Prix U.HT £ | Montant HT €

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES _
41 Constitution du DOE For
Total DOE |
i
7 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |
7.1 Toiture inaccessible | | l
7.1.1 Description des Ouvrages d'Etanchéité toiture | l |
|

inaccessible sur support bac acier
7.1.1.1 Etanchéité autoprotégée avec revétement apparent.

7.2 Chassis de désenfumage et d'éclairage ; !
7.2.1 Chassis en toiture terrasse ' :
7.2.11 Lanterneau pour éclairage zénithal U . -L00 = 73882 -738,82
7.2.12  Lanterneau accés toiture U | 100 100700 1 007,00
i | ‘
e 3 T | i
Total Chéssis de désenfumage et d'éclairage | | :
|
7.3 Description des Ouvrages de sécurité
731 Garde-corps droit en acier galvanisé, fixation a plat, 2 |ML | -219,00 40,60 -8 891,40
lisses.
Ligne de vie ML 60,00 42,30 2 538,00
Support Agryss Uu | 9500 | 23,75 2 256,25
‘ \ |
Total Description des Ouvrages de sécurité | | -4 097,15
Total Ouvrages et accessoires divers
i
i
! |
Total DESCRIPTIONS DES OUVRAGES -3 828,97
Montant HT du Lot N°04 COUVERTURE - ETANCHEITE -3 828,97
Compte prorata -57,43
Montant HT + Compte prorata i -3°886,40

réception en pr&j
9524-20260

Montant TVA (20%)
Montant TTC

0 2=t
gy préfecture : 12/01/2026

-BDEE€2025-046-AR '777,28

-4 663,68
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